

Administración de Proyectos II

Pasos de un proyecto
Hector Olvera, “El director de
proyectos práctico”, 2014

Inicio	*Planificación	Ejecución y Control	Cierre
1. Asignación PM	8. Prepárate para planificar	19. Controla el plan y el cronograma	25. Evalúa el proyecto
2. Recolecta los documentos relacionados	9. Contruye la Work Breakdown Structure	20. Arma un reporte de status	26. Recoge las lecciones aprendidas
3. Identifica a los stakeholders	10. Define los entregables y tareas	21. Juntas e issue log	27. Arma el reporte de cierre
4. Entrevista a stakeholders	11. Estima los tiempos y los costos	22. Controla la calidad y los riesgos	28. Archiva la información
5. Arma el project charter	12. Selecciona a los proveedores externos	23. Aprueba los entregables	
6. Revisa el charter con los stakeholders	13. Arma el cronograma	24. Controla los cambios	
7. Aprobación del project charter por el sponsor	14. Define los riesgos		
	15. Prepara un plan de comunicación		
	16. Arma el plan del proyecto		
	17. Aprobación del plan por el sponsor		
	18. Organiza una junta Kick off Meeting		

Paso 18 Planificación. Convoca a la junta kick-off meeting para iniciar con las tareas

AP2

Existen al menos cuatro tipos de juntas a las que asiste el Project Manager:

Junta de kick-off – Las de arranque del proyecto.

Juntas de revisión de proyecto con la gerencia – De suma importancia para la visibilidad del proyecto ante los directivos.

Juntas 1-1 con el sponsor – En ellas se discuten cosas que solo se pueden tratar en privado.

Juntas con contratistas y proveedores – Eres el punto común de comunicación con tus contratistas. Así que debes estar bien comunicado con ellos.

La junta Kick-off




FORMALIZA EL ARRANQUE
DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO.



NO DURA MÁS DE 30
MINUTOS.



EL MENSAJE ES, YA
INICIAMOS CON LAS
TAREAS.



ASISTEN TODOS LOS
STAKEHOLDERS
IDENTIFICADOS DEL
PROYECTO.



MOSTRAR: PROJECT
CHARTER, ENTREGABLES
PRINCIPALES DE LA WBS,
MILESTONES (HITOS),
DURACIÓN Y OBJETIVOS.



SE PRESENTA EL EQUIPO
COMPLETO.



SE EXPLICA A GRANDES
RASGOS LA INICIATIVA Y
QUIENES ESTARÁN
INVOLUCRADOS.

Junta de revisión de proyectos por parte de la dirección

- Mostrar: status general de cómo va, si surgió algún problema específico, y una revisión rápida del plan.
- Periodicidad: semanal o quincenal.
- Duración: aproximadamente 15 minutos, reservados previamente.
- Se espera que los directivos pregunten.
- El Project Manager invita a la junta, dirige y sigue la minuta. Los miembros del equipo pueden presentar el avance.
- Se toman decisiones: asignar o no más recursos, cancelar recursos o el proyecto, y otros.
- El PM debe enviar los resultados de la revisión y detallar las decisiones tomadas.

Juntas 1-1 con el sponsor

- El sponsor acompaña al PM en el proyecto, siempre debe estar bien informado.
- El PM debe programar juntas con el sponsor del proyecto.
- Se dice que sólo la mitad de la información se dice en las revisiones de proyectos, la otra mitad se discute informalmente. Esa mitad informal se debe discutir con el sponsor.
- Ejemplos: lo que se dice en los pasillos, actitud de algún director sobre el proyecto, y preocupaciones en general.
- Usar diplomacia si no se recibe el apoyo necesario.
- Recomendación: no usar la oficina en esta junta.

Juntas con Contratistas proveedores de servicios

El proyecto
suele requerir
de contratistas
o proveedores
externos de
servicios.

Las juntas con
ellos son para
que estén claras
y coordinadas
sus actividades.

Hay que
conciliar sus
cronogramas
individuales y
resolver
conflictos.

Si la actividad
avanza, hay que
recibir sus
reportes de
avance.

Presentando frente a directivos

Usar formatos estándar de presentación. Siempre el mismo.

Iniciar presentando el nombre del proyecto, equipo de trabajo, y entregables principales.

Recordar de qué trata el proyecto, pues pueden revisar varios.

Presentar información del charter, WBS, cronograma y demás en Power Point o similar.

Cada junta debe tener un propósito claro.

La agenda se debe discutir con el equipo de trabajo con anticipación, preferiblemente un día antes.

La agenda debe incluir, por lo menos, el día, hora, lugar, propósito y tópicos a discutir.

Si te sientes nervioso, practica antes.

Planificando las juntas

Deben tener bien planificadas las juntas de trabajo

Número de proyecto	Nombre del proyecto	
12-12-14	Made in México	
Project Manager		Fecha
Carlos Gardel		23-nov 2015
		Sponsor
		José Carrera

#	Propósito	Día-Hora	Audiencia	Frecuencia
1	Monitoreo del progreso del proyecto contra el Plan	Primer Lunes del Mes de 2-3 PM	Sponsor y Directores	Mensual
2	Proveer status general del proyecto	Martes de 9-10 AM	Sponsor	Semanal
3	Resolución de los issues del proyecto	Jueves de 1-2 PM	Equipo del Proyecto	Semanal
4	Junta con Contratistas, resolución de problemas	Lunes, Jueves de 9-10 AM	Contratistas e obra	Semanal
5	Reporte Global del Proyecto a la Junta Directiva	Jueves de 3-4 PM	Comité de Directores	Trimestral

Minutas de las juntas

- Las minutas detallan las acciones de seguimiento a realizar, deben ser breves, sencillas y directas.

Número de proyecto	Nombre del proyecto		
11/2013-001	Made in México		
Project Manager		Sponsor	Fecha
Mario		Juan González	23-Ene-2014

Asistentes

Acuerdos de la junta

Número	Acuerdo	Responsable	Fecha de completación
1	Solicitar al proveedor del horno de curado número 03 que nos envíe el nuevo software, porque el que tiene instalado no funciona. Negociarlo sin pago, como garantía.	Ramiro Espinoza, gerente de compras	3-oct-2014 28-oct-2014
2	Necesitamos contratar a un técnico nivel 3 durante 6 meses para que ayude con la instalación del equipo.	Manuel Pérez, recursos humanos	5-nov-2014

Medición de la planificación

Medición de mis gaps para la planeación

Habilidad	Lo hago
Se cómo Identificar riesgos, analizarlos y asignarles una prioridad.	
Se cómo elaborar una WBS.	
Puedo estimar, con cierto grado de exactitud, cuánto me costará realizar una tarea o entregable. Tengo en mi equipo a las personas que conocen del trabajo para ser más preciso en las estimaciones de trabajo, costo y tiempo.	
Se elaborar un cronograma de proyecto al nivel de detalle correcto para que sea práctico en el seguimiento.	
Entiendo los once pasos de la planificación y la razón del orden que tienen.	
¿Cuántos campos dejaste sin palomita?	

Project Charter (Acta de Constitución del Proyecto)



Es un documento oficial que formaliza el inicio de un proyecto y otorga al director del proyecto la autoridad para utilizar los recursos de la organización



Es uno de los elementos más críticos en las fases iniciales de la metodología del PMI (Project Management Institute).

Elementos que incluye el Project Charter



OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN: EL "POR QUÉ" SE REALIZA EL PROYECTO Y LOS BENEFICIOS QUE APORTARÁ A LA EMPRESA.



ALCANCE INICIAL: UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LÍMITES DEL PROYECTO Y LOS ENTREGABLES PRINCIPALES.



IDENTIFICACIÓN DEL PROJECT MANAGER: NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y LA DEFINICIÓN DE SU NIVEL DE AUTORIDAD.



INTERESADOS CLAVE (STAKEHOLDERS): LISTA DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS O AFECTADAS DIRECTAMENTE.

Elementos que incluye el Project Charter

Presupuesto y cronograma preliminar:
Estimaciones a grandes rasgos de los costos y las fechas límite principales (hitos).

Riesgos y supuestos:
Desafíos potenciales que se anticipan desde el inicio.

Importancia del Project Charter

Alineación: Asegura que el cliente, los patrocinadores (sponsors) y el equipo tengan la misma visión.

Autorización: Sirve como un "contrato" interno; sin él, el director del proyecto no puede asignar tareas ni gastar presupuesto.

Referencia futura: Evita que el alcance del proyecto cambie descontroladamente sin una justificación clara.

¿Qué es el WBS (EDT)?

- Es una herramienta fundamental de gestión de proyectos que consiste en una **descomposición jerárquica**, orientada a entregables, del trabajo total que debe ejecutar el equipo para cumplir con los objetivos del proyecto.
- **Enfoque visual y jerárquico:** Organiza el proyecto de lo general a lo particular (enfoque *top-down*), dividiendo el alcance en componentes más pequeños y manejables hasta llegar a los llamados **paquetes de trabajo** (*work packages*).
- **Orientación a entregables:** Se centra en los resultados concretos y verificables que se van a producir (por ejemplo, un documento, un módulo de software o un plano), y no meramente en las acciones a realizar.
- **Claridad y control:** Facilita la asignación de responsabilidades individuales, la estimación de costes y el control del alcance general del proyecto.

Ejemplo WBS para la construcción de una casa habitación.

- **1. Proyecto: Casa Habitación**
 - **1.1 Fase de Gestión y Diseño**
 - 1.1.1 Planos arquitectónicos finales aprobados.
 - 1.1.2 Permisos de construcción emitidos.
 - 1.1.3 Presupuesto y contratos firmados.
 - **1.2 Fase de Cimentación y Estructura**
 - 1.2.1 Terreno excavado y nivelado.
 - 1.2.2 Cimientos de concreto vertidos.
 - 1.2.3 Columnas y vigas estructurales levantadas.

Ejemplo WBS para la construcción de una casa habitación.

- **1.3 Fase de Obra Negra y Albañilería**
 - 1.3.1 Muros exteriores e interiores contruidos.
 - 1.3.2 Losa de techo colada.
- **1.4 Fase de Instalaciones (MEP)**
 - 1.4.1 Cableado eléctrico y tablero principal instalados.
 - 1.4.2 Tuberías de agua y drenaje empotradas.
 - 1.4.3 Ductos de aire acondicionado colocados.
- **1.5 Fase de Acabados y Cierre**
 - 1.5.1 Yeso y pintura en muros terminados.
 - 1.5.2 Pisos y azulejos colocados.
 - 1.5.3 Puertas y ventanas instaladas.
 - 1.5.4 Limpieza final y entrega de llaves.

¿Cómo leer la estructura del WBS?

Nivel 1: El proyecto completo (1.0).

Nivel 2: Las fases principales o grandes entregables (1.1, 1.2, 1.3...).

Nivel 3: Los paquetes de trabajo específicos (1.1.1, 1.1.2...). Nota cómo están redactados como **sustantivos o entregables terminados** ("*Planos aprobados*", "*Terreno excavado*") y no como verbos o actividades ("*Aprobar planos*", "*Excavar terreno*").

Milestones (Hitos)



Un **hito** (*milestone*) en la administración de proyectos es un evento o punto de referencia específico en el cronograma que marca un logro importante, el fin de una fase o una toma de decisión crucial.



A diferencia de las tareas habituales, un hito **no tiene duración en el tiempo** (es un marcador de cero días que representa un instante exacto) ni consume recursos por sí mismo; es más bien la culminación de un conjunto de actividades previas

Características de los Milestones

Sin duración: Funciona como un marcador visual o "bandera" en el cronograma (por ejemplo, en un diagrama de Gantt) para indicar una fecha clave.



Medición de progreso: Permite a los gestores, equipos y patrocinadores evaluar rápidamente si el proyecto avanza según lo planeado y cumple con los tiempos.



Puntos de control o decisión: Señalan momentos para auditorías de presupuesto, aprobaciones de clientes o cambios de rumbo antes de continuar con la siguiente fase.

Ejemplos de los Milestones



Aprobación de diseño: La fecha en la que el cliente o la dirección aprueba los planos o prototipos iniciales.



Cierre de fase: La culminación oficial de una etapa, como finalizar la cimentación en una obra de construcción.



Lanzamiento o entrega: La fecha límite en la que se libera un producto al mercado o se despacha un cargamento crítico.



Revisión presupuestaria: Un punto de control financiero obligatorio a la mitad del ciclo del proyecto.

Asignatura: Administración de Proyectos II

Semestre: Agosto—Diciembre 2026

ADA-5: Presentación de equipos

¶

Presentar a los integrantes del equipo.¶

Elaborar un documento que contenga la siguiente información:¶

Indicar el nombre del equipo, integrantes del equipo, el nombre del proyecto, descripción del proyecto, alcance del proyecto y avance del mismo.¶

Un integrante del equipo deberá subir el documento a la plataforma.¶

ADA



Realizar ADA6: Reunión Kick Off

Con tu equipo de trabajo mencionado en la ADA anterior (ADA 5): ¶

- → Realizar un video en el que se aprecie la implementación de la junta de arranque del proyecto (kick-off). La duración del video debe ser al menos de 15 minutos de duración. Este video lo almacenarás en la nube. ¶
- → Documentar la minuta de la reunión. ¶
- → En el documento incluir una portada que contenga al menos: el nombre del equipo, los nombres de los integrantes, su porcentaje de participación en la ADA y el nombre del proyecto. ¶
- → En el documento, al final de la minuta, incluir el enlace del video que almacenaron en la nube. Es responsabilidad del equipo verificar que el enlace del video esté compartido para cualquiera que tenga el enlace. ¶
- → Subir el documento en la plataforma. Es suficiente con que un integrante del equipo suba el documento a la plataforma. El nombre del documento debe seguir la siguiente notación: ADA-6|<Nombre del equipo>.pdf ¶